


УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора,  
Главный инженер ООО «ТК Новгородская»  
  
М.В.Белова

**План выполнения  
капитального и текущего ремонта ООО "ТК Новгородская" на 2026 год**

№ п/п	Район теплоснабжения, наименование работ	
1	2	3
	<b>Великий Новгород район:</b>	
1	Котельная № 62. Капитальный ремонт котла №5 КВС-4,0.	июнь
2	Котельная №2. Установка горелки ГБЛ на котел №3 Минск-1.	август
3	Котельная № 3А. Установка горелки ГБЛ на котел №1 Минск-1.	август
4	Котельная № 3А. Установка горелки ГБЛ на котел №2 Минск-1.	август
5	Котельная № 63. Капитальный ремонт подогревателя Ø630 котла №2	июль
6	Котельная № 64. Капитальный ремонт подогревателя Ø630 №2	май
7	Котельная № 41. Замена 1 секции водоподогревателя ХВП.	июль
8	Котельная № 80м. Замена насоса циркуляции ГВС.	август
9	ЦТП 1/66. Установка сетевого насоса.	август
10	Котельная № 64. Установка насоса подпитки.	август
11	ЦТП 2/13. Ремонт частотного преобразователя 15 кВт.	март
12	ЦТП 3/13. Ремонт частотного преобразователя 15 кВт.	май
13	Котельная № 60. Ремонт частотного преобразователя 7,5 кВт.	апрель
14	Котельная № 2. Ремонт кровли.	сентябрь
15	Котельная № 3А. Ремонт окон.	август
16	Котельная № 23. Ремонт окон.	август
17	Котельная № 5. Ремонт стен.	август
18	Котельная № 27. Ремонт дымовой трубы.	сентябрь
19	Котельная № 43А. Ремонт дымовой трубы.	сентябрь
20	Подрядные работы по асфальтированию.	октябрь
21	Ремонт тепловых сетей	октябрь

Начальник района теплоснабжения г. В. Новгород



А.В.Долгополов