

**План
капитального, среднего ремонта ООО "ТК Новгородская" на 2026 год**

№ п/п	Район теплоснабжения, наименование работ	срок выполнения	выполнение
1	2	7	8
1	Любытинский район:		
I.	Концессионное соглашение №871 от 28.11.2022 года (№ 519 от 21.07.2021 для Хвойнинского, КС от 29.04.2023 для Великого Новгорода)		
1	БМК № 1 п. Любытино, ул. Советов инв.№00-044236, 00-12566, кад.№53:07:0000000:4216 Замена подземных участков тепловой сети, ду=108 мм	июль-август	
	БМК № 1 п. Любытино, ул. Советов инв.№00-044236, 00-12566, кад.№53:07:0000000:4216 восстановление асфальтового покрытия при замене подземной тепловой сети 18м2	август-сентябрь	
2	БМК № 2 п. Любытино, ул. Речная инв.номер 00-044240, кад.№ 53:07:0010102:102, 53:07:0010102:103 замена котлового насоса	июнь-сентябрь	
II.	Концессия второй этап 2024 год		
1	Котельная № 2, с.Шереховичи, ул. Федорковская, инв.номер 217364, кад.№53:07:016:0102:75 Замена дымовой трубы	июнь-сентябрь	
2	Котельная 1,96 МВт, с.Зарубино, ул.Артема, инв.№00-012376, кад.№53:07:0000000:4217 с. Зарубино, ул. 1 Мая к д.30. Замена подземной тепловой сети ду=57 мм протяженность 60м	июль	
IV.	Остальные объекты		
1	здание слесарки Любытинского района теплоснабжения, п. Любытино, ул. боровничская инв.номер 00-051975, кад.№ 53:07:0000000:1680 Ремонт кровли и ремонт стен (подрядным способом)	июнь-сентябрь	

Начальник службы КИПиА и газа



Арефьев Д.В.

(фамилия)