

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Пестовского района теплоснабжения

Гусев И.Ф.

" 03 " марта 2026 г.

**Календарный график
производства работ по шурфовке тепловых сетей Пестовского района теплоснабжения
на 2026 год**

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	дек.
Тепловые сети участка №1												
Котельная №1												
от ТК2 в направлении больницы												
Котельная №2												
к д. № 8в на ул. Вокзальная												
Котельная №4												
во дворе за бизнесцентром												
Котельная №11												
к д. № 86 на ул. Кутузова												
Котельная №21 (*)												
25 метров подземной тепловой сети												
Тепловые сети участка №2												
Котельная №5												
в направлении ул. Преображенского 16, 18												
Котельная №7												
к д. № 59 на ул. Пионеров (под дорогой)												
Котельная №8												
к д. № 1а на ул. Плёсо												
Котельная №9												
к д. № 92 на ул. Боровичская												
к д. № 69 на ул. Гагарина												
Котельная №19												
надземные тепловые сети												
Котельная №23												
к д. № 47 на ул. Ленина												
к д. № 6а на ул. Пионеров												
Тепловые сети участка №3												
Котельная №17												
между домами № 29 и 31												
Тепловые сети котельной 22 а (НордЭнерго)												
к д. № 105 на ул. Набережная												
к д. № 20 на ул. Чапаева												
Тепловые сети котельной №25												
к д. № 12а на ул. Первомайская												
к д. № 96 на ул. Первомайская												
за д. № 14 на ул. Почтовая												

(*) котельная № 21 - 2 участка подземной тепловой сети в канале общей протяжённостью 25 метров. Оба канала просматриваются.

Ведущий инженер

Стуканов А.В.